REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

DELIBERATION N° 012-2023/ARCOP/CRD DU 08 JUIN 2023
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS SUR LE RAPPORT
D’INVESTIGATION RELATIF A UN DESAGREMENT CONSTATE
DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION
DU TRONCON GBOTO VODOUPE-ESSE ANA-AGBOGNEHOE-SEDOME
(14,6 KM)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marcheés publics ;

Vu la loi n° 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de
partenariat public-prive ;

Vu le décret n° 2015-009/PR du 22 janvier 2015 portant nomination au Conseil
de régulation de I'Autorité de régulation des marches publics ;

Vu le décret n° 2022-063/PR du 11 mai 2022 portant attributions, organisation
et fonctionnement de I'Autorité de régulation de la commande publique ;

Vu le décret n° 2022-065/PR du 11 mai 2022 portant modalités de mise en
ceuvre des procédures de passation et d'exécution des contrats de partenariat
public-prive ;

Vu le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marches
publics ;

Vu l'arrété n° 013/MEF/CAB/SG du 13 février 2019 portant nomination d’un
Directeur général par intérim de 'Autorité de régulation des marchés publics

(ARMP) :
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Vu la décision n° 002/2012/ARMP/CR du 03 janvier 2012 portant reglement
intérieur du Conseil de régulation des marchés publics ;

Vu la décision n° 003/2012/ARMP/CR du 03 janvier 2012 portant nomination
des membres du Comité de réglement des différends (CRD) ;

Vu la décision n° 001/2015/ARMP/CR du 10 février 2015 portant nomination
des membres du Comité de réglement des différends (CRD) ;

Vu la dénonciation de monsieur ADODO Amenyo Kossida datee du
11 janvier 2023 et enregistrée le 12 janvier 2023 au secrétariat du Comité de
réglement des différends (CRD) sous le numéro 0071 ;

Vu le rapport d'investigation portant sur des faits ci-dessous résumes et
adoptée ce jour ;

En présence de Madame Ayélé DATTI, Président, de Messieurs Konate
APITA et Abeyeta DJENDA, membres dudit Comité ;

Adopte la présente délibération conformément a la loi ;
LES FAITS

Le 12 janvier 2023, ['Autorit¢ de régulation de la commande publique
(ARCOP) a été saisie d'une denonciation par laquelle monsieur ADODO
Amenyo Kossida a fait état d'un désagrément résultant de I'exécution des
travaux de réhabilitation de la voie Gboto-Sédomé dans la commune Yoto 3.

En effet, le dénonciateur a indiqué que I'entrepreneur ENT BTP a démoli, sur
le troncon Abosséhoé-Sédomé, en face du magasin Togograin, un ponceau
large qui permettait aux véhicules d'avoir acceés a sa concession pour ériger
en lieu et place un autre qui empéche tout véhicule de parvenir a la devanture
de sa maison et qui n'est pas suffisamment couvert de dallettes. Le
dénonciateur a sollicité qu'il soit enjoint & I'entrepreneur de mettre fin a ce
désagrément dans les meilleurs délais.

Afin de donner suite a cette préoccupation, la direction générale de 'TARCOP a
procédé a une investigation qui s’est matérialisée par deux transports sur site
réalisés respectivement les 27 janvier et 07 avril 2023.

TRANSPORT ET VERIFICATIONS

Le 27 janvier 2023, une équipe des investigateurs de I'ARCOP s'est
transportée sur les lieux décrits par le dénonciateur ou elle y a donné
rendez-vous aux acteurs concernés tels que la PRMP du ministére du
désenclavement et des pistes rurales, monsieur PIALABANA Akpa-Esso, qui
était accompagnée des nommés DOUTI Tchalengue, Ingénieur génie civil
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audit ministére, KARABOU Pouweéréou, Directeur général de I'entreprise ENT
BTP, et DIARRA Hamidou, Chef mission du bureau de contréle groupement

GTAH/EI&C/BETIC.

La visite faite en présence du dénonciateur, monsieur ADODO Amenyo
Kossida, a permis de constater que l'accés a sa concession est effectivement
impossible en raison du défaut de remblai qui devrait étre réalisé de part et
d’autre de I'ouvrage construit.

Face a ce constat, la PRMP a rassuré que le remblai sera realise par
I'entreprise étant donné que la réception provisoire des travaux n’est pas
encore prononcee.

Monsieur ADODO Amenyo Kossida a également fait constater qu'au-dela
méme de I'absence du remblai, le ponceau de fortune démoli mesurait plus de
03 metres de long alors que la longueur de celui construit par I'entrepreneur
est nettement inférieur. Il a ajouté que de ce fait, méme apres le remblai, les
véhicules ne pourront pas accéder a sa maison.

Le métrage effectué, aux fins de vérifications, a permis de constater que le
ponceau a une longueur de 2,90 métres.

Relativement a cette dimension, I'ingénieur Génie civil du ministere a explique
que ce ponceau est en réalité un passage piéton dont la longueur devrait étre
comprise entre 01 et 02 meétres conformément aux cahiers de charges du
marche.

Aprés échanges, I'entrepreneur s’est engagé a prolonger la longueur du
ponceau de quelques centimétres pour atteindre la longueur requise aux fins
de le transformer en passage véhicule aprés I'avoir renforcé en épaisseur.

Pour finir, 'équipe de 'ARCOP a exhorté I'entrepreneur a réaliser les travaux
de correction dans les meilleurs délais afin de ne pas faire perdurer le
désagrément dénonce.

Le 07 avril 2023, les investigateurs de TARCOP sont retournés sur les lieux ou
ils ont constaté que les travaux ont été effectivement réalisés tels que I'auteur
de la dénonciation les a relevés dans sa lettre datée du 1°" mars 2023.

DISCUSSION

Considérant que le transport sur site daté du 27 janvier 2023 a permis
d'identifier le lieu indiqué dans la dénonciation et de s’assurer de la véracite
des faits allégués par son auteur ;




Considérant que le 1°" mars 2023, 'ARCOP a regu une lettre de monsieur
ADODO Amenyo Kossida par laquelle il indique que I'entreprise ENT BTP a
procédé a la réalisation des travaux preconisés lors de la visite de site sus-
indiquée tout en remerciant '’ARCOP pour sa diligence ;

Considérant qu'en date du 07 avril 2023, une seconde visite des lieux
effectuée par I'équipe des investigateurs de 'ARCOP a permis de constater
que I'entrepreneur ENT BTP a effectivement réalisé les travaux de correction
recommandés en portant la longueur du ponceau a 3,10 metres, en renforcant
son épaisseur et en procédant au remblai des abords des caniveaux ;

Qu'en tout état de cause, les réparations réalisées par 'entreprise ENT BTP
mettent fin au désagrément mentionné dans la dénonciation.

DECIDE :

1- Dit que la dénonciation est fondée ;

2- Constate toutefois que les dispositions prises par 'autorité contractante
et I'entreprise ENT BTP ont permis d’endiguer le désagréement révelé
par 'auteur de la dénonciation ;

3- Ordonne, en conséquence, le classement sans suite de cette
dénonciation ;

4- Dit que le Directeur général par intérim de I'Autorité de régulation de la
commande publique (ARCOP) est chargé de notifier a I'entreprise
ENT BTP et au ministére du désenclavement et des pistes rurales, la
présente délibération qui sera publiée.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD)

Madame Ayélé DATTI

LES MEMBRES

Konaté APITA Abeyeta DJENDA
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