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AUTORITE DE REGULATION DE LA COMMANDE PUBLIQUE

DELIBERATION N° 003-2024/ARCOP/CRD DU 20 MARS 2024 DU COMITE
DE REGLEMENT DES DIFFERENDS SUR LE RAPPORT
D’INVESTIGATION RELATIF AUX IRREGULARITES DENONCEES DANS
LE CADRE DE LA REALISATION DES TRAVAUX DE REHABILITATION
DU TRONCON DAGBATI-TABLIGBO (12 km)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vu la loi n° 2021-033 du 31 décembre 2021 relative aux marchés publics ;

Vu la loi n® 2021-034 du 31 décembre 2021 relative aux contrats de partenariat
public-privé ;

Vu le décret n® 2015-009/PR du 22 janvier 2015 portant nomination au Conseil
de régulation de I'Autorité de régulation des marchés publics ;

Vu le déecret n® 2022-063/PR du 11 mai 2022 portant attributions, organisation
et fonctionnement de I'Autorité de régulation de la commande publique ;

Vu le décret n°® 2022-065/PR du 11 mai 2022 portant modalités de mise en
ceuvre des proceédures de passation et d’exécution des contrats de partenariat
public-prive ;

Vu le décret n° 2022-080/PR du 06 juillet 2022 portant code des marchés
publics ;

Vu le decret n® 2023-054/PR du 28 juillet 2023 portant nomination d’'un magistrat
au Conseil de régulation de la commande publique de I'Autorité de régulation

des commande publique (ARCOP) ;



Vu l'arrété n° 013/MEF/CAB/SG du 13 février 2019 portant nomination d’'un
Directeur général par intérim de I'Autorité de régulation des marchés publics
(ARMP) ;

Vu la décision n° 002/2012/ARMP/CR du 03 janvier 2012 portant réglement
intérieur du Conseil de régulation des marchés publics ;

Vu la décision n° 003/2012/ARMP/CR du 03 janvier 2012 portant nomination
des membres du Comité de reglement des différends (CRD) ;

Vu la décision n° 001/2015/ARMP/CR du 10 février 2015 portant nomination
des membres du Comité de réglement des différends (CRD) ;

Vu la décision n° 001/2023/ARCOP/CR du 21 ao(t 2023 modifiant la décision
n°® 001/2015/ARMP/CR du 10 février 2015 portant nomination des membres du
Comité de réglement des différends (CRD) ;

Vu la dénonciation anonyme datée du 02 novembre 2023 et enregistrée le
méme jour au secrétariat du Comité de réglement des différends (CRD) sous le
numero 2246 ;

Vu le rapport d’'investigation portant sur des faits ci-dessous résumés et adopté
ce jour

En présence de Madame Ayélé DATTI, Président, et de Messieurs Konaté
APITA, Abeyeta DJENDA et Dindangue KOMINTE membres dudit Comité ;

Adopte la présente délibération conformément a la loi ;

FAITS

Le 02 novembre 2023, I'Autorité de régulation de la commande publique
(ARCOP) a été saisie d'une dénonciation anonyme relative a la mauvaise
execution des travaux d'aménagement du trongon Dagbati-Tabligbo (12 km).

En effet, le dénonciateur a indiqué que le trongon Dagbati-Tabligbo est
impraticable en raison du fait que les travaux de son aménagement ont été
réalisés avec du gravier. |l a ajouté que des panneaux solaires ont été distribués
dans les différentes communes de la préfecture de VO avant de préciser que
depuis longtemps, ceux de la commune VO 3 ne fonctionnent pas.

Aux fins d'élucider les faits sus-relatés, la direction générale de TARCOP a
procédé a une investigation qui s’est concrétisée par I'audition de la PRMP du
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ministere du désenclavement et des pistes rurales et un transport sur le trongon
dont s’agit.

AUDITION DE MONSIEUR PIALABANA AKPA-ESSO, PRMP DU
MINISTERE DU DESENCLAVEMENT ET DES PISTES RURALES

Monsieur PIALABANA Akpa-Esso a reconnu que le ministéere du
désenclavement et des pistes rurales est le maitre d’'ouvrage des travaux de
réhabilitation de la piste Dagbati-Tabligbo (12 km) et a précisé que le titulaire
du marché est la société ICC Sarl.

La PRMP a déclaré que le délai d’exécution des travaux est de douze (12) mois
a compter du 03 octobre 2022 et qu'en raison des suspensions des travaux
intervenues pour cause de pluies, la date prévue pour 'achévement des travaux
est finalement fixée au 02 mars 2024. A la date de I'audition, soit le
26 décembre 2023, il a indiqué que le taux d’avancement physique desdits
travaux s’eleve a 84,73%.

Par ailleurs, réagissant a I'utilisation du gravier dénoncée, la PRMP a souligné
que suivant le cahier des charges du titulaire du marché, le matériau a mettre
en oceuvre pour I'exécution du marché est la latérite qui a été effectivement
utilisée par I'entrepreneur pour la réalisation des travaux tel qu’il résulte des
rapports des missions d’attachement effectuées par le maitre d'ouvrage,
courant mois d'octobre et décembre 2023.

En outre, le susnommé a signalé qu’'aucun acteur de ce projet n'a constaté ou
n'a été saisi de I'état défectueux de la piste concernée avant de préciser que la
réalisation des travaux est conforme au cahier des charges du titulaire du
marché d’autant plus que les comptes-rendus du groupement des bureaux de
contréle GECI/CAEM n’ont fait état d’'aucun manquement de I'entrepreneur.

A la question de savoir si les travaux de réalisation de la piste Dagbati-Tabligho
incluent I'implantation de panneaux solaires, le sieur PIALABANA Akpa-Esso a
répondu par la négative tout en ajoutant que l'autorité contractante n’a initié
aucun projet de mise en place de panneaux solaires dans la commune VO 3.

TRANSPORT ET VERIFICATIONS

Le 1°" fevrier 2024, une équipe d’investigateurs de TARCOP, renforcée par une
personne ressource sollicitée par I'ARCOP, en [l'occurrence monsieur
DJOBO Balarbi, ingénieur en génie civil, Chef division a la direction de la
planification, des études et du suivi-évaluation du ministére des travaux publics,
s’est transportée sur le trongon visé par le dénonciateur.
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Cette équipe a été conduite sur les lieux par monsieur IMOU Kountondja,
ingénieur en génie civil au ministére du désenclavement et des pistes rurales,
accompagné des nommés ZOUGBEDE Koffi, ingénieur en génie mécanique
officiant au méme ministére, GAGNON Hessou, Directeur technique de la
societé ICC Sarl, et SOWOU Kokou, représentant du groupement des bureaux
de contréle GECI/CAEM.

Le transport sur site a débuté au carrefour du marché de Dagbati ol est implanté
un panneau de chantier laissant apparaitre les informations relatives au marché,
pour s’achever a Tabligbo, soit une distance totale de 12 km. Ce transport a
permis de constater d'une part, que le trongon Dagbati-Tabligho a été
effectivement réhabilité et rechargé de fagon systématique avec la latérite et
d’'autre part, qu’aucun panneau solaire n'y a été implanté.

DISCUSSION

Considérant qu'il ressort de la visite de site que le trongon Dagbati-Tabligbo
(12 km) a été réhabilité et rechargé de fagon systématique avec la latérite et
qu'aucun panneau solaire n'a été fixé sur ledit trongon contrairement aux
allegations du dénonciateur ; que ces constats sont également ceux dressés
par l'ingénieur en génie civil, Monsieur DJOBO Balarbi, dans son compte-rendu
du transport ;

Que ces constats corroborent les déclarations de la PRMP suivant lesquelles
non seulement les travaux concernés ont été réalisés avec la latérite mais
qu’aucun panneau solaire n’a été érigé, ne serait-ce qu’a la demande de son
ministére, sur le trongon Dagbati-Tabligho ;

Que toutefois, au sujet de I'imprécision relativement aux panneaux solaires et
en raison de I'étendue des communes composant la préfecture de VO, ce point
est a, en I'état actuel, classer pour étre repris en cas de charges nouvelles ou
d’autres précisions.

DECIDE

1- Constate que les travaux de réhabilitation du trongon Dagbati-Tabligbo
ont été réalisés avec la latérite et qu'aucun panneau solaire n'a été
installé sur ledit trongon ;

2- Dit que la dénonciation n’est pas fondée ;

3- Ordonne, en conséquence, un classement sans suite de ce dossier ;
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4- Dit que l'investigation pourrait étre reprise en cas de découverte de
charges nouvelles ;

5- Dit que le Directeur général par intérim de I'Autorité de régulation de la
commande publique (ARCOP) est chargé de notifier a la PRMP du
ministere du désenclavement et des pistes rurales, la présente
délibération qui sera publiée.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS (CRD)
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